

## ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ:  _____ /Л.В.Цулая  «       » _____ 2023	СОГЛАСОВАНО:  _____ / Игнатъева Е.Б.  «       » _____ 2023
--	--

### Дорожная карта проекта

Комплексное внедрение инновационной образовательной платформы для ДОУ  
«Smart School Pro» в ХМАО

#### 1. Описание проекта

Категория (тип эффекта)	Экономический, социальный, управленческий
Описание проекта	Услуги по разработке методики оценки качества дошкольного образования с консолидацией и использованием передачи данных в цифровом формате и сбору данных обучающихся в дошкольных образовательных организациях Ханты–Мансийского автономного округа – Югры с использованием цифровых сервисов.
Цель	Внедрение платформы Smart School Pro в 411 образовательных организациях, оказывающих услуги дошкольного образования
Место внедрения (территория, объекты)	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Необходимые условия для внедрения и пилотирования	Наличие wi-fi в группах детского сада. Наличие компьютеров / планшетов/ смартфонов у сотрудников образовательной организации

#### 2. План-график выполнения работ

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Период	Ответственный
1.	Подготовка списка ДОО, предназначенных к подключению к платформе SSP	до 03.07.2023	АУ «Институт развития образования»
2.	Создание аккаунтов организаций в платформе Smart School Pro.	04 – 07.07.2023	ООО «Образовательные технологии»
3.	Подключение организаций к платформе Smart School Pro	до 10.07.2023	ООО «Образовательные технологии»

4.	Предоставление вспомогательных материалов по освоению платформы (записи обучающих вебинаров, руководство пользователя, видеоинструкции)	до 10.07.2023	ООО «Образовательные технологии»
5.	Внесение первичных данных ДОУ (модули «Сотрудники» «Группы» «Договоры»)	10 – 21.07.2023	Администраторы ДОУ
6.	Обучающая сессия «Вопросы – ответы» по базовым блокам.	до 21.07.2023	ООО «Образовательные технологии»
7.	Освоение блока «Коммуникация» (модули «Объявления» «Сообщения» «Письма» «Чат».) Подключение родителей.	24 – 28.07.2023	Сотрудники ДОУ
8.	Обучающая сессия «Вопросы – ответы» по блоку «Коммуникация».	до 28.07.2023	ООО «Образовательные технологии»
9.	Освоение модуля «Диагностика»	01 – 04.08.2023	Сотрудники ДОУ
10	Освоение модуля «Мониторинг»	07 – 17.08.2023	Сотрудники ДОУ
11	Обучающая сессия «Вопросы – ответы» по аналитическому блоку (модули «Диагностика» и «Мониторинг»)	до 18.08.2023	ООО «Образовательные технологии»