



**Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 26 июня 2023 года

№385

пгт. Междуреченский

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА» в образовательных организациях г.Макеевка

На основании Соглашения о сотрудничестве между Губернатором Югры Н.В.Комаровой и главой администрации города Макеевка Донецкой народной республики В.Ключаровым от 30 мая 2022 года и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с целью реализации национального проекта «Образование» в части поддержки семей, имеющих детей, создания условий для повышения компетентности родителей детей дошкольного возраста по вопросам образования и воспитания, оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе раннего возраста, **приказываю:**

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий (дорожная карта) по реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА» (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА» (приложение 2).

1.3. Форму отчета о реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА» (приложение 3) направлять на адрес электронной почты: asudneva@mail.ru **в срок до 10 сентября 2023 года, далее каждый квартал.**

2. Отделу по общему и дошкольному образованию (И.Г.Айнетдинова) довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных учреждений в срок до 20 июля 2023 года.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н.И. Суслова

План мероприятий (дорожная карта) по реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА»

№	Наименование мероприятия	Задача	Сроки	Ответственные
1. Организационно-методическое обеспечение				
1.	Разработка проекта Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации проекта в образовательных организациях Кондинского района	Координация деятельности образовательных организаций в рамках реализации проекта.	Июль 2023 года	Управление образования администрации Кондинского района (далее – Управление образования), Кондинская районная организация Профсоюза работников образования и науки
2.	Создание рабочей группы по координации деятельности образовательных организаций в рамках реализации проекта	Создание организационного и информационного обеспечения: определение состава рабочей группы по координации деятельности проекта; назначение руководителя рабочей группы; определение порядка ее работы; разработка плана мероприятий по реализации проекта		
3.	Объявление старта реализации проекта	Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с Кондинской районной организацией Профсоюза работников образования и науки	До 01 июля 2023 года	Управление образования, Кондинская районная организация Профсоюза работников образования и науки
4.	Информирование педагогической и родительской общественности о реализации проекта и оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (сайты	Информирование педагогической и родительской общественности о реализации проекта	Июль-август 2023 года	Управление образования, Образовательные организации, МКУ «Центр содействия деятельности организаций», Кондинская районная организация Профсоюза работников образования и

	образовательных организаций, группы в мессенджерах, памятки и т.д.)			науки
5.	Подготовка планов подшефных организаций: МКДОУ детский сад «Сказка» с.Леуши МКДОУ детский сад «Русская березка» п.Кондинское МКДОУ детский сад «Рябинка» п.Куминский МКОУ Морткинская СОШ МКОУ Куминская СОШ МКОУ Чантырская СОШ	Оказание методической и консультативной помощи руководителям образовательных организаций г.Макеевка: детские сады №20, №26, №27, школы №13, №15, №16	До 1 августа 2023 года	Образовательные организации: МКДОУ детский сад «Сказка» с.Леуши МКДОУ детский сад «Русская березка» п.Кондинское МКДОУ детский сад «Рябинка» п.Куминский МКОУ Морткинская СОШ МКОУ Куминская СОШ МКОУ Чантырская СОШ
2. Организация и проведение мероприятий				
1.	Проведение благотворительных акций "Полный рюкзак", "Книги для детей", "ВоБЛАГО", "Дарим ДОБРО"	Сбор канцелярских товаров и методической литературы, художественной литературы, проведение благотворительных акций. Доставка посылок (не менее 20) с гуманитарной и социальной помощью в образовательные учреждения г.Макеевки волонтерами и администрацией Кондинского района	с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года	Управление образования, Кондинская районная организация Профсоюза работников образования и науки
2.	Создание информационного и воспитательного пространства учреждения и семьи	Проведение мероприятий воспитательного характера: акции, онлайн-концерты (День Учителя, День дошкольного работника), флешмобы, создание видеосказок, видеорепортажей, театральные видеозарисовки и их трансляция - не менее 50 мероприятий. Создание	с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года	Образовательные учреждения Кондинского района

		психологического и комфортного климата и эмоционального благополучия		
3.	Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания	Создание психолого-педагогического сопровождения родителей. Проведение методических мероприятий, семинаров, круглых столов, вебинаров в режиме онлайн, направленных на оказание помощи родителям будущих первоклассников. Образовательные учреждения г.Макеевки	с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года периодичность - 1 раз в месяц (по отдельному плану образовательных организаций)	Образовательные организации Кондинского района
3.Методическое и информационное обеспечение				
1.	Проведение тематических семинаров для педагогической общественности	Оказание методической и консультативной помощи педагогическому сообществу образовательных учреждений г.Макеевки. Диссеминация опыта педагогических кадров	с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года периодичность - 1 раз в месяц	Управление образования, Образовательные организации, МКУ «Центр содействия деятельности организаций», Кондинская районная организация Профсоюза работников образования и науки
2.	Создание методической копилки для педагогов образовательных организаций (материалы для проведения консультаций с родителями)		с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года периодичность - 1 раз в месяц	Рабочая группа по координации деятельности образовательных организаций в рамках реализации проектов
3.	Создание методических рекомендаций в рамках проекта «Рюкзак ДОБРА»:		с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года	Образовательные организации Кондинского района, Кондинская районная

	<p>1.«Особенности создания развивающей предметно-пространственной среды»</p> <p>2.«На пороге к школе»</p> <p>3.«Организация инклюзивного образования»</p> <p>4.«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание»</p> <p>5.«Физическое развитие»</p>		<p>года</p> <p>периодичность - 1 раз в месяц</p>	<p>организация Профсоюза работников образования и науки</p>
4.	<p>Сопровождение (консультирование) педагогов (в т.ч. психологов, логопедов, дефектологов) по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)</p>	<p>Оказание методической и консультативной помощи педагогическому сообществу образовательных учреждений г.Макеевки</p>	<p>с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года</p> <p>периодичность - 1 раз в месяц</p>	<p>Образовательные организации Кондинского района</p>
5.	<p>Создание методических пособий для различных целевых групп: рабочих обучающих тетрадей для детей, обучающих закладок, развивающих пазлов в количестве не менее 200 шт.</p>	<p>Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания</p> <p>Доставка в образовательные учреждения г.Макеевки волонтерами.</p>	<p>с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года</p>	<p>Образовательные учреждения Кондинского района</p>
6.	<p>Организация работы Центра игровой поддержки детей: занятия, игровые сеансы, арт-терапия (не менее 30 игровых сеансов), создание развивающих игр (игра "Зайка-развивайка", развивающие книжки) и пособий "Елка мечты" (в количестве не менее 100 экземпляров)</p>	<p>Обеспечение психолого-педагогической, консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми по различным вопросам воспитания, обучения и развития.</p> <p>Развитие движений (физическое); оздоровительные гимнастики</p>	<p>с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года</p> <p>периодичность - 2 раза в месяц</p>	<p>Образовательные учреждения Кондинского района</p>

		(дыхательная, ортопедическая, массаж, зрительная, пальчиковая и т.д.) – физическое; социальное развитие: коммуникативные игры, совместные и игры рядом (социально-личностное); познавательное развитие (предметная деятельность или занятия с дидактическим материалом, речевое развитие, сюжетно-ролевая игра) (познавательно-речевое); продуктивная деятельность вместе с родителями (художественно-эстетическое); музыкальное развитие (художественно-эстетическое)		
4. Мероприятия просветительского, воспитательного характера в рамках инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА»				
1.	Проведение акций, онлайн-концертов (День Учителя, День дошкольного работника), флешмобов	Создание психологического и комфортного климата и эмоционального благополучия	В течение года	Образовательные организации Кондинского района, Кондинская районная организация Профсоюза работников образования и науки
2.	Создание видеосказок, видеорепортажей, театральные видеозарисовки			

**Состав рабочей группы по реализации
инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА»**

Айнетдинова Ирина Геннадьевна, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования, куратор рабочей группы реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА»

1. Суднева Анастасия Геннадьевна, заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка», куратор и автор проекта «Рюкзак ДОБРА», председатель рабочей группы
2. Плехова Анна Анатольевна, специалист-эксперт отдела по общему и дошкольному образованию
3. Венгерских Ирина Романовна, и.о.заведующего МКДОУ детский сад «Сказка» с.Леуши, координатор по организации мероприятий.
4. Мотышева Татьяна Александровна, заведующий МКДОУ детский сад «Русская березка» п.Кондинское.
5. Доронина Мария Александровна, заведующий МКДОУ детский сад «Рябинка» п.Куминский.
6. Мурашина Ольга Геннадьевна, директор МКОУ Морткинской СОШ
7. Батулин Сергей Николаевич, директор МКОУ Куминской СОШ
8. Собровина Татьяна Сергеевна, директор МКОУ Чантырской СОШ

Форма отчета о реализации инновационного социального проекта «Рюкзак ДОБРА»

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткая информация о проведенном мероприятии (дата, место проведения, цель, краткая информация)	Охват участников мероприятия, категория участников	Фотографии	Ссылка на размещение информации	ФИО участников мероприятия (дети, родители)	ФИО педагогов, проводивших мероприятие

Примечание: скриншоты или фотографии отзывов от участников мероприятия.